



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุฯ โทร ๐๓๒-๕๒๓๐๐-๐ ต่อ ๘๙๑๕

ที่ ปช ๐๐๓๒.๒๐๔/พิเศษ

วันที่

๘

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ขอเรียนว่า ตามแบบประเมินฯ ในข้อคำถาม EB ๒ กำหนดให้โรงพยาบาลหัวหินต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

(นางพรทิพย์ อุไรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

- ทราบ

- อนุญาต

นายนิรันดร์ จันทรตระกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น ๑๘๘,๘๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท

โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)	ผลการปฏิบัติตามแผน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-gp - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	25 - 27 พ.ย.63	4 พ.ย.63
	1)กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ -วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	1-3 ธ.ค.63	4-9 พ.ย.63
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		4 ธ.ค.63	12 พ.ย.63
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5		
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่เกิน 10 ล้านบาท	10		
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12		
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	7-16 ธ.ค.63	12-23 พ.ย.63
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	17 ธ.ค.63	23 พ.ย.63
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม		
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	17 ธ.ค.63	24 พ.ย.63
9	การพิจารณาเสนอราคา			
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	18 ธ.ค.63	25 พ.ย.63
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปราชการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจาก สำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	-	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กอง กฎหมาย	7	-	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ จ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	21-25 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย	1	28 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
12	เว้นระยะการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	28 ธ.ค. 63 – 7 ม.ค.64	1 – 9 ธ.ค.63
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจาก พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	8 ม.ค.64	18 ธ.ค.63
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นทำสัญญาหรือ ข้อตกลง			
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	11 ม.ค.64	21 ธ.ค.63
16	ส่งมอบ			24 ก.พ.64
17	เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS			26 ก.พ.64

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เติง ๓,๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)	ผลการปฏิบัติตามแผน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-gp - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอย่าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	25 - 27 พ.ย.63	4 พ.ย.63
	1)กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ -วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	1-3 ธ.ค.63	4-9 พ.ย.63
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		4 ธ.ค.63	12 พ.ย.63
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	7-16 ธ.ค.63	12-23 พ.ย.63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10		
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12		
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20		
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	17 ธ.ค.63	23 พ.ย.63
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม		
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	17 ธ.ค.63	24 พ.ย.63
9	การพิจารณาเสนอราคา			
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	18 ธ.ค.63	25 พ.ย.63
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจาก สำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	-	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กอง กฎหมาย	7	-	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ จ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	21-25 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย	1	28 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
12	เว้นระยะการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	28 ธ.ค. 63 – 7 ม.ค.64	1 – 9 ธ.ค.63
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจาก พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	8 ม.ค.64	18 ธ.ค.63
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นทำสัญญาหรือ ข้อตกลง			
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	11 ม.ค.64	21 ธ.ค.63
16	ส่งมอบ			24 ก.พ.64
17	เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS			26 ก.พ.64

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ๙๘๐,๐๐๐.๐๐บาท

โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)	ผลการปฏิบัติตามแผน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-gp - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	22 ต.ค.63	22 ต.ค.63
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอย่าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	25 - 27 พ.ย.63	4 พ.ย.63
	1)กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำ วิจารณ์ -วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	1-3 ธ.ค.63	4-9 พ.ย.63
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		4 ธ.ค.63	12 พ.ย.63
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	7-16 ธ.ค.63	12-23 พ.ย.63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10		
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12		
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20		
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	17 ธ.ค.63	23 พ.ย.63
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม		
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	17 ธ.ค.63	24 พ.ย.63
9	การพิจารณาเสนอราคา			
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	18 ธ.ค.63	25 พ.ย.63
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจาก สำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	-	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กอง กฎหมาย	7	-	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ จ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	21-25 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และ จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย	1	28 ธ.ค.63	1 ธ.ค.63
12	เว้นระยะการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	28 ธ.ค. 63 – 7 ม.ค.64	1 – 9 ธ.ค.63
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจาก พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	8 ม.ค.64	18 ธ.ค.63
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นทำสัญญาหรือ ข้อตกลง			
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	11 ม.ค.64	21 ธ.ค.63
16	ส่งมอบ			29 มี.ค.64
17	เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS			31 มี.ค.64